

Отчет о реализации Инвестиционной программы ООО "ТЭК Енисей" в 2012 году*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		Начало (мес/год)	Окончание (мес/год)		План 2012***		Факт 2012		Период t (отчетный период), %	С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					Период 2012 г (отчетный период) (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс. руб.)	Период t (отчетный период), (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расходный склад ГСМ ООО "ТЭК Енисей" а/п "Емельяново"	Январь 2011	Июль 2013	216 732	154 963	205 232	154 963	205 232		
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;									
	- за счет заемных средств;	Январь 2011	Июль 2013	216 732	154 963	205 232	154 963	205 232		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, прив

*** В текущих ценах.

Генеральный директор ООО "ТЭК Енисей"



И.В. Родькин